

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Uzatvorený podľa § 536 anasl.zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ:

AGROSEV spol. s r.o.

Zastúpený: Malatinec Martin – konateľ spoločnosti
Sídlo: Bottova 1, 962 12 Detva
IČO: 36 033 499
DIČ: 2020068292
IČ DPH: SK2020068292
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
IBAN: SK34 0200 0000 0013 9778 1654

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka číslo: 5681/S
(ďalej len Objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ :

M.P.V.S.,s.r.o.

V mene ktorej koná: Ing.Peter Hajný – konateľ spoločnosti
Sídlo: Hlavná 1, 911 05 Trenčín
IČO: 36 293 229
DIČ: 2020174662
IČ DPH: SK 2020174662

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10023/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločné označenia „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Týmto dodatkom č.3 Zmluvy o dielo zo dňa 29.11.2017 na predmet zmluvy „KONGRESOVÝ OBJEKT A PIVOVAR sa dopĺňa :

bod 3.1 z článku 3 písmeno d) Rozsah diela a spôsob jeho plnenia nasledovne:

3.1 Stavebné práce a činnosti, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela podľa článku 2 budú vykonané na základe :

- a) tejto Zmluvy, pokynov a požiadaviek objednávateľa,
- b) projektovej dokumentácie stavby a výkazov výmer stavebného objektu
- c) stavebné povolenie stavby.
- d) **zmluvné strany sa dohodli, že počas výstavby Pivovaru sa vykonajú práce navyše v celkovom objeme 233 131,12 EUR podľa priloženého rozpočtu .**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je

- príloha č. 1. : - podrobný položkový rozpočet prác navyše

Ostatné body a články zmluvy a dodatku č1 a Dodatku č.2 zostávajú nezmenené

Dňa: 28.06.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: