

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb/obchodný zákonník/

1.1 Objednávateľ: AGROSEV, spol.s.r.o.
IČO: 36 033 499
DIČO: SK 2020068292
sídlo: Bottova 1, 962 12 Detva
číslo účtu : 1397781654/0200
zastúpený: Martinom Malatincom – konateľom spoločnosti
Spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu v
B.Bystrica, odd. : Sro, vložka č. 5681/S
/ďalej len objednávateľ/

1.2 Zhotoviteľ : M.P.V.S., s.r.o.
IČO: 36293229
sídlo : Hlavná 1,911 05 Trenčín
zastúpený : Ing. Peter Hajný – konateľom spoločnosti
Spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu v
Trenčín, odd. Sro, vložka č. 10023/S

Uzatvorená podľa § 536/1991Zb na uskutočnenie stavebných prác dodávky technológie, názov
zákazky : Kongresový objekt a Pivovar.

Na základe vzájomnej dohody sa menia nasledovné body článku Zmluvy o dielo zo dňa
29.11.2017 na predmet zmluvy **Kongresový objekt a Pivovar** sa mení :

článok IV Miesto a termín realizácie diela

bod 4.1 Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami, prevzatie a odovzdanie staveniska sa uskutoční namiesto 5/2018 v termíne 6/2019 .

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 bol vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden održí zhotoviteľ
a jeden objednávateľ.

V Detve, 31.5.2018

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ